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Organisaation ympäristöasioiden kehittäminen vaatii tietoa ympäristöasioiden hoidon nykytilasta 
sekä organisaation ympäristövaikutuksista. Rakentamisen ympäristövaikutusten selvitystyö on 
keskittynyt rakentamisen elinkaarivaikutusten arviointiin. Rakennustyömaiden 
ympäristönäkökohtien arviointi on taas jäänyt paitsioon. 
Rakennushankkeilla on monta vastuullista osapuolta ja kaikilla niillä on omat 
ympäristötehtävänsä hankkeessa. Niitä hallinnoidaan urakka-asiakirjoilla, joista tärkein 
ympäristön kannalta on ympäristösuunnitelma. Myös lainsäädäntö asettaa vaatimuksia 
ympäristöasioiden hoidolle. 
Tämän lopputyön tarkoituksena oli tuottaa lisätietoa ympäristöjohtamisen tueksi Helsingin 
kaupungin rakennusvirastolle. Työ keskittyi selvittämään talonrakentamisen työmaiden 
ympäristöasioiden hoidon tilaa ja kehityskohteita. Erityisesti rakennuttajanäkökulmaa 
painotettiin työssä. Työn tuloksena syntyi ohjauksen avuksi yhtenäinen ympäristöasiakirja. 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto on vastuussa julkisen rakentamisen ohjauksesta Helsingin 
kaupungissa. Aineistona on käytetty kahden työmaakatselmoinnin havainnointituloksia, urakka-
asiakirjoja sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi työmaakäyntien yhteydessä 
haastateltiin työnjohtoa ympäristöasioiden hallinnasta ja kartoitettiin urakoitsijoiden 
kehitysehdotuksia. Havainnointi pohjautui Talonrakentamisen ympäristömittariin (TRY - mittari). 
Katselmoidut ympäristönäkökulmat olivat ympäristöasioiden tiedonhallinta, jätteiden käsittely, 
energian ja veden käyttö, materiaalien ja kemikaalien käsittely, ympäristöriskeihin varautuminen 
sekä ympäristöasioiden seuranta ja valvonta. Kaikissa kohdissa havaittiin parantamisen varaa, 
mutta erityisesti tiedonhallinnassa sekä seurannassa että valvonnassa. Parhaiten hoidettuja 
ympäristönäkökohtia olivat energian hallinta ja materiaalien käsittely. Ympäristösuunnitelmat 
todettiin osin puutteellisiksi. 
Työssä tuli ilmi, että ohjauksen ja valvonnan lisäämisen kautta päästään parhaiten kiinni 
vaikutusten vähentämiseen lähes kaikissa näkökulmissa. Selkeä ohjeistus takaa laadukkaan 
ympäristötyön. 
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Developing environmental management in organizations requires knowledge of how 
environmental issues are currently dealt with, as well as what are organization's environmental 
impacts. The emphasis of the environmental impact management has largely concentrated on 
the life cycle impact assessment of construction. The actual construction site phase has 
received far less attention. 
Construction projects have a number of different participants and they all have their own 
environmental tasks during the construction project. Construction projects are managed with the 
contract documents. The most important for the environment is the environmental management 
plan. In addition, legislation sets requirements for how environmental issues have to be 
managed. 
This thesis produced information to support environmental management of the City of Helsinki 
Public Works Department. The thesis focused on finding out the current state of management of 
environmental issues at the building construction sites and also finding out areas for 
development. The material for study was collected from two building site audits, the contract 
documents and related literature. In addition, interviews were made with the contractors and   
the constructor to get their views about the management of environmental issues. The 
observation method was based on so called Building Site Environmental Meter. 
The audited environmental aspects were environmental information management, waste 
management, energy and water use, handling materials and of chemicals, environmental risk 
management, environmental monitoring and control. In all of the aspects there were found 
points for improvement, but especially in information management and monitoring. The best 
handled aspects were energy use and handling of materials. Environmental management plans 
were also incomplete. 
In study, there was found that the control and supervision are the best ways to reduce 
environmental impacts in the studied environmental aspects. Clear guidelines guarantee high-
quality management of environmental issues. 
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1 JOHDANTO 
Ympäristöjohtamisen kehittäminen organisaatioissa vaatii tietoa ympäristöasioi-
den hoidon nykytilasta sekä organisaation ympäristövaikutuksista. Samoin ta-
voitteisiin pyrkivä ympäristötyö vaatii resursseja, organisaation johdon tuen ja 
osaavan sekä motivoituneen henkilökunnan. (Laine & Heljo 2007a, 12) Ympä-
ristöjohtamisella ymmärretään kaikkea organisaation ympäristönäkökohtia 
huomioon ottavaa toimintaa (Laine & Heljo 2007a, 29). Yritykset ovat voineet 
kiinnittää huomiota omaan ympäristöjohtamiseensa ympäristöjärjestelmien - 
sekä sertifikaattien kautta (Hämäläinen ja Teriö 2011, 30).  
Ympäristönäkökohdilla tarkoitetaan organisaation toimintoja, joilla on ympäris-
tövaikutuksia. Ne voivat olla positiivisia tai negatiivisia (Pesonen ym. 2005, 20). 
Rakennusalalla ympäristövaikutusten selvittäminen on keskittynyt pitkälti raken-
tamisen elinkaarivaikutusten arviointiin, koska suurimmat ympäristövaikutukset 
tulevat rakennusmateriaalien tuotannosta ja valmiin rakennuksen käytöstä sekä 
ylläpidosta (Koskela ym. 2002, 12).  
Työmaalla otetaan huomioon ne ympäristönäkökohdat, joihin on mahdollisuus 
vaikuttaa (Laine ja Heljo 2007b, 11). Rakentamisen aikaisia ympäristönäkökoh-
tia, joita olisi syytä tarkastella, ovat jätteiden muodostuminen, rakennusmateri-
aalien ja kemikaalien käyttö, energian ja veden käyttö, veden saastuminen, 
kasvihuonepäästöt sekä pölypäästöt (Clemens 1996, Hämäläinen ja Teriö 2011 
mukaan, 11). Näiden ympäristönäkökohtien arviointi ja seuranta on ollut vähäis-
tä työmailla. 
Rakennustyömailla on vakiintuneita käytäntöjä esimerkiksi työturvallisuusasioi-
den selvittämiseen ja valvontaan, mutta ympäristönäkökohtien arvioinnin ja seu-
rannan käytännöt ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka lakien, viran-
omaisten ja asiakkaiden vaatimukset ympäristöasioiden hoidolle ovat koko ajan 
lisääntyneet (Hämäläinen & Teriö 2011, 7). Esimerkiksi Euroopan unionin lain-
säädäntö velvoittaa rakennusjätteiden kierrätyksen lisäämistä vuoteen 2020 
mennessä vähintään 70 painoprosenttiin (Kojo & Lilja 2011, 3).  
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Ympäristöasioiden hallinnasta rakennustyömailla on yllättävän vähän tuoretta 
tutkimustietoa. Rakentamisen aikaisen ympäristöasioiden kehitystyö on pitkälti 
hoidettu yrityksissä standardoitujen ympäristöohjelmien kautta, mutta tutkimuk-
sia aiheesta ei ole tehty. Tämä työ tuottaa osaltaan lisätietoa aiheesta, keskitty-
en talonrakentamisen työmaiden ympäristöasioiden hoitoon ja rakennuttajan 
ohjeistuksen kehittämiseen Helsingin kaupungin rakennusvirastossa. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAT JA 
TUTKIMUSKYSYMYKSET 
2.1 Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
Työn tilaaja on Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Helsingin kaupungin or-
ganisaatiossa rakennuttajapalvelut ja kestävän rakentamisen asiantuntijapalve-
lut ovat keskitetty rakennusvirastoon. Rakennusvirasto vastaa Helsingin kau-
pungin julkisen rakentamisen suunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä katu- ja 
viheralueiden hoidosta. Lisäksi rakennusvirasto vastaa mm. Helsingin pysä-
köinnin valvonnasta ja ulkoalueiden käytön lupien käsittelemisestä. (Helsingin 
rakennusvirasto 2014.) 
Rakennusvirasto rakennuttaa osan kaupungin julkisista rakennuksista. Raken-
nuttamiseen kuuluvat sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheet. Kilpailutettu ra-
kennuttaminen tilataan pääasiassa kaupungin omilta toimijoilta.  Viraston toi-
minta on jaettu viiteen osastoon: arkkitehtuuriosastoon, hallinto-osastoon, katu- 
ja puisto-osastoon, palveluosastoon sekä rakennuttajatehtäviä hoitavaan HKR – 
rakennuttajaan (Helsingin rakennusvirasto 2014). Kaikkea tätä toimintaa valvoo 
ja ohjaa yleisten töiden lautakunta. Rakennusviraston johtajana toimii kaupun-
gininsinööri (Helsingin rakennusvirasto 2014). 
2.2 Opinnäytetyön tarve 
Opinnäyte on osa rakennusviraston hanketta, jossa selvitetään rakentamisen 
aikaisia ympäristövaikutuksia sekä materiaalitehokkuutta. Rakennusvirastossa 
on jatkuvasti halua kehittää rakentamisen ympäristöasioiden hallintaa ja siksi 
hanketta suunniteltaessa heräsi toive selvittää, miten hyvin Helsingin kaupungin 
julkisilla rakennustyömailla ympäristöasiat ovat hoidossa ja miten rakennuttajan 
ympäristöohjeistus toimii käytännössä.  
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Ympäristöasioiden hoitoa työmailla ei tällä hetkellä seurata ja valvota järjestel-
mällisesti rakennuttajan puolelta. Julkisella toimijalla on kuitenkin vastuu kau-
punkiympäristöstä, joten tarve tiedon keräämiseen ja valvontaan on suuri. Li-
säksi nykyisiä ympäristösuunnitelman sisältövaatimuksia ei ole päivitetty pit-
kään aikaan ja ne koetaan liian tulkinnan varaisiksi. 
Kestävän kehityksen näkökulmasta opinnäyte pyrkii parantamaan julkisen ra-
kennusalan toimijan toiminnan ekologista kestävyyttä pyrkimällä kehittämään 
olemassa olevia käytäntöjä. Samalla selvitetään uusia toimintamalleja ympäris-
tövaikutusten vähentämiseksi rakentamisen aikana. 
Opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää mahdolliset kehityskohdat työmaiden 
ympäristöasioiden hallinnassa ja ympäristöohjauksessa sekä miettiä paran-
nusehdotuksia ympäristösuunnitelman ohjeistukseen ja ohjauskäytäntöihin. Yh-
tenä työn lopputuotteena laaditaan päivitetyt ympäristösuunnitelman sisältövaa-
timukset työssä nousseiden kehityskohteiden pohjalta. 
2.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin pääkysymyksiin: 
1. Millaisia ovat ympäristöasioiden hallinnan käytännöt tutkituilla työmailla? 
2. Mitä kehityskohtia työmaiden ympäristöasioiden hallinnassa on? 
3. Miten hyvin ympäristösuunnitelmat on tehty eli miten vastaavat olemassa 
olevia sisältövaatimuksia? 
4. Miten rakennusviraston ympäristöohjausta voitaisiin kehittää? 
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3 RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET, 
YMPÄRISTÖTEHTÄVÄT SEKÄ 
RAKENNUSHANKKEIDEN TYYPIT 
3.1 Rakennushankkeen osapuolet ja ympäristötehtävät 
Rakennushankkeessa on monta osapuolta. Pääosapuolet ovat tilaa-
ja/rakennuttaja, suunnittelija sekä pääurakoitsija. Rakennuttaja on taho, joka 
vastaa rakennushankkeesta ja, joka vastaanottaa valmiin urakan urakoitsijalta. 
(Kojo & Lilja 2011,17). Hankkeen tilaaja voi olla rakennuttaja itse tai rakennutta-
jan kanssa sopimuksen tehnyt taho, joka on tilannut urakan (Kuva 1.). Urakasta 
vastaavaa urakoitsijaa kutsutaan pääurakoitsijaksi (Kojo & Lilja 2011,17). 
 
 
Kuva 1. Rakennushankkeen eri toimijat. (Rakennusteollisuus 1999, opinnäyt-
teestä Kulla 2009) 
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Suunnittelijat vastaavat hankkeen toteutuksen suunnittelusta ja esimerkiksi ra-
kennusmateriaalivalinnoista ja mitoituksesta. He myös vastaavat pitkälti tiedon-
hankinnasta, vaihtoehtojen tarkastelusta ja riskien hallinnasta. (Hämäläinen ja 
Teriö 2011, 12.) Useimmiten pääurakoitsija hankkii isoissa rakennushankkeissa 
palveluita muilta urakoitsijoilta (Kuva 1.). Näitä urakoitsijoita kutsutaan aliura-
koitsijaksi.  (Kojo & Lilja 2011,17.) 
Sitovien sopimussuhteiden kautta kaikki työmaan urakoitsijat ovat velvollisia 
tekemään sopimusasiakirjoissa määritellyn työtuloksen. Pääurakoitsijan erottaa 
normaalista urakoitsijasta työmaan johtovelvollisuus, jonka laajuus on määrätty 
urakkasopimuksessa. (Kojo & Lilja 2011,17.) 
Rakentamisessa eri osapuolilla on omat ympäristötehtävänsä. Suunnitteluvai-
heessa esimerkiksi jätteen synnyn ehkäisylle asetetaan tavoitteet ja samalla 
määritellään eri osapuolten vastuut (Hänninen & Rahkila 2005). Rakennuttajan 
tärkeimpiä ympäristötehtäviä ovat ohjaus ja ohjeistus eli vaihtoehtojen selvitys, 
ympäristötavoitteiden kirjaus sekä urakka-asiakirjojen laadinta. Rakennuttajan 
vastuulla on myös materiaalivalinnat, jätteiden lajittelun ja hyötykäytön edistä-
minen, urakoitsijoiden valinta ja valvonta sekä elinkaariajattelu. Rakentajien eli 
urakoitsijoiden vastuulla on taas esimerkiksi jätteiden lajittelun ja hyötykäytön 
käytännön järjestelyt, työmaan suunnittelu ja logistiikka sekä oikeat työkalut ja 
työtavat. (Hämäläinen ja Teriö 2011, 11 - 12.)  
3.2 Rakennushankkeiden tyypit  
Rakennushankkeiden tyypit ovat uudisrakentaminen, korjausrakentaminen ja 
purkaminen. Uudisrakentamisella ymmärretään rakennusluvallista rakentamis-
ta, jonka tarkoituksena on rakentaa täysin uusi rakennus tai uusia tiloja valmii-
seen rakennukseen. Korjausrakentamisella taas tarkoitetaan yleisesti kaikkea 
sitä rakentamista, jolla saadaan parannettua tai ylläpidettyä valmiin rakennuk-
sen tai sen tilojen kuntoa. Moni hanke on yhdistelmä eri tyypeistä. (Kojo & Lilja 
2011, 16.) 
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4 YMPÄRISTÖASIOITA KOSKEVAT YLEISIMMÄT 
URAKKA-ASIAKIRJAT JA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
4.1 Ympäristöasioita koskevat yleisimmät urakka-asiakirjat 
Urakkaohjelma ja urakkarajaliite ovat keskeisimmät rakennusurakkaa ohjaavat 
asiakirjat. Urakkaohjelma on sopimusasiakirja, joka liitetään osaksi rakennus-
urakan tarjouspyyntöä. Se sisältää mm. sopimusosapuolten hankekohtaiset 
ehdot sekä hankkeen keskeiset tiedot. Urakkaohjelmassa mm. kuvataan hank-
keen rakennuttajan laadunvarmistusmenettelyt. (Kankainen & Junnonen 2004, 
51.) Urakka-ohjelman Ympäristö – osiossa esitetään ympäristönsuojelua kos-
kevat toimitavat ja vaatimukset, jotka urakoitsijan on otettava huomioon. Näitä 
ovat esimerkiksi materiaalien kierrätys ja purkumateriaalien käsittely. (RIL 226-
2014 2014, 48) 
Urakkarajaliite taas sisältää työmaan toimintoja ohjaavia yksityiskohtaisia sään-
töjä. Se koskee kaikkia työmaan urakoitsijoita. Urakkarajaliitteen kautta urakoit-
sija saa mm. kuvan vaadituista työmaajärjestelyistä ja hallinnollisista menette-
lyistä sekä käsityksen omista suoritusvelvollisuuksistaan. (Kankainen & Junno-
nen 2004, 53.) 
Työmaan ympäristöasioiden hoidon järjestelyt ja tavoitteet kirjataan ympäristö-
suunnitelmaan. Ympäristösuunnitelma on selostus työmaan ympäristötoimenpi-
teistä ja sen tarkoituksena on olla työmailla työnjohtajan apuna ympäristöasioi-
den hallinnassa. (Laine & Heljo 2007b, 12.) Se ei ole lakisääteinen asiakirja ja 
se voi myös sisältyä muihin suunnitelmiin. Siinä olevilla tavoitteilla pyritään vä-
hentämään rakennustoiminnan ympäristövaikutuksia. (Lappalainen 2010, 167.) 
Ympäristösuunnitelma laaditaan ennen työmaan alkua (Laine & Heljo 2007b, 
12). 
Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ja sisältö kirjataan kosteudenhallinta-
suunnitelmaan. Kosteudenhallintasuunnitelmalla pyritään estämään materiaali-
en ja tuotteiden kostuminen, varmistamaan rakenteiden kuivuminen ja vähen-
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tämään kuivauksen tarvetta. Suunnitelman sisällön määrittävät rakennuttajan 
laatutavoitteet ja suunnittelijan kosteudenhallintasuunnitelma. (RIL 250–2011, 
94.) 
Myös puhtaudenhallintasuunnitelman vaatimukset ovat hankekohtaisia. Työ-
maan puhtaudenhallinnan perusteet ja puhtausluokat tulevat Sisäilmaluokituk-
sesta 2008. Sisäilmaluokituksella pyritään varmistamaan mahdollisimman terve 
ja viihtyisä sisäilmasto. Halutun sisäilmaluokan varmistava rakennustöiden puh-
tausluokitus tähtää siihen, että tilat ovat puhtaat luovutusvaiheessa eikä raken-
tamisen aikaisia epäpuhtauksia kulkeudu rakennuksen sisäilmaan. (RT 07-
10946 2009, 10.) Yksi puhtauden hallinnan tärkeä osa-tekijä on toimiva jäte-
huolto sisärakennusvaiheessa. Puhtaudenhallinta ei puutu ulkoalueiden siistey-
teen. 
Työmaan eri toiminnot esitetään aluesuunnitelmassa. Rakennustyömaan alue-
suunnitelma on havainnollinen ja yksityiskohtainen esitys siitä, miten työmaa-
toiminnot on sijoitettu työmaalla. Aluesuunnitelmaa on hyvä päivittää hankkeen 
kuluessa. (Ratu C2-0299 2007, 1.) 
Muita suunnitelmia, joita voidaan työmailla tehdä, ja joissa on mukana ympäris-
tönäkökulmia, ovat mm. riskienhallintasuunnitelma, työturvallisuussuunnitelma 
ja jätehuoltosuunnitelma. 
4.2 Lainsäädännöllinen ohjaus talonrakentamisessa 
Urakka-asiakirjat ohjaavat vain osittain ympäristöasioiden hoitoa talonrakenta-
misessa. Koska talonrakentamisen ympäristövaikutukset ovat laajoja koko ra-
kennuksen elinkaaren aikana, ohjaa niitä moni laki, asetus, viranomaispäätös 
sekä ohje (Hämäläinen ja Teriö 2011, 23)(Taulukko 1).  
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Taulukko 1. Talonrakentamisen ympäristölainsäädäntö (mukaillen Hämäläinen 
ja Teriö 2011, 23). 
TIEDONHALLINTA JÄTTEIDEN KÄSITTELY 
Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 Jätelaki 646/2011 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 385/1999 Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 
Ympäristönsuojelulaki 527/2014 
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 
520/2014 
Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalai-
teromusta 519/2014 
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön 
turvallisuudesta 644/2011 
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkaus-
jätteistä 518/2014 
KEMIKAALIT JA VAARALLISET AINEET Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 
Kemikaalilaki 599/2013 
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 
190/2013 
Kemikaaliasetus 675/1993 
Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen 
käytöstä poistamisesta sekä PCB -jätteen käsitte-
lystä 711/1998 
Laki vaarallisten kemikaalien ja jätteiden käsittelyn 
turvallisuudesta 390/2005 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä 1380/1994 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien 
teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaa-
timuksista 856/2012 
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyn-
tämisestä maarakentamisessa 591/2006 
Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työs-
sä 715/2001 PÄÄSTÖT 
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvalli-
suusvaatimuksista Vesilaki 587/2011 
858/2012 Vesihuoltolaki 119/2001 
Valtioneuvoston asetus kemikaalien teollisen käsit-
telyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 
(856/2012) Pelastuslaki 2011/379 
Räjähdeasetus 473/1993 
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 
407/2011 
 
Terveydensuojelulaki 763/1994 
 
Terveydensuojeluasetus 1280/1994 
 
Erityisesti tiedonhallintaa koskevat lait vaikuttavat muihinkin ympäristönäkökul-
miin. Taulukon luokittelussa on keskitytty rakentamisen aikana oleellisiin lakei-
hin. On huomionarvoista, että tällä hetkellä ei ole olemassa energian ja veden 
käyttöä työmailla säätelevää lainsäädäntöä. 
Suomen lainsäädäntöä ohjaavat osaltaan myös EU:n säädökset ja direktiivit. Ne 
eivät sellaisenaan ole mukana kansallisessa lainsäädännössä vaan ne velvoit-
tavat muuttamaan lait säädösten mukaisiksi.  Lisäksi erilaiset kansainväliset 
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sopimukset vaikuttavat osaltaan ympäristölainsäädäntöön. (Hämäläinen ja Teriö 
2011, 24.) 
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5  TALONRAKENTAMISEN YMPÄRISTÖOHJAUS 
HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTOSSA 
5.1 Ympäristöohjauksen taustat 
Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.9.2012 ympäristöpolitiikan oh-
jaamaan kaupungin ympäristötyötä - ja tavoitteita. Näihin linjauksiin Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto ja HKR - rakennuttaja ovat sitoutuneet yhdessä 
kaikkien kaupungin organisaatioiden kanssa. Ympäristöpolitiikka tähtää mm. 
ilmastonmuutoksen torjumiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen kaikessa 
Helsingin kaupungin toiminnassa (Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 
2012). Rakennusviraston ympäristöjohtamisen ja ympäristötyön koordinoinnista 
ja kehittämisestä vastaa viraston ympäristöasiantuntija. 
Rakennusvirastolle on laadittu nelivuotinen (2013 - 2016) ympäristöohjelma, 
jossa on tavoitteita ja vastuita jokaiselle osastolle eri ympäristönsuojelun osa-
alueista. Joka vuosi virastolle laaditaan ympäristöraportti siitä, mitä vuoden ai-
kana viraston ympäristötyössä on saavutettu. Lisäksi virasto on sitoutunut Hel-
singin kaupungin energiansäästöneuvottelukunnan hallintokunnille asettamiin 
sitoviin energiansäästötavoitteisiin.  
Rakennusviraston vuonna 2010 tekemässä esiselvityksessä tarkasteltiin viras-
ton toiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Esiselvityksen perusteella suu-
rin yksittäinen vuotuinen hiilidioksidipäästölähde on talonrakentaminen ja seu-
raavaksi suurin katujen ja puistojen rakentaminen.  
Talonrakennustyömaiden ympäristöasioita ohjataan urakka-asiakirjoilla. Ison 
osan urakan suunnitelmista laativat hankkeiden pääurakoitsijat ja niiden sisältö-
vaatimukset tulevat HKR – rakennuttajalta. Ympäristöasioita koskettavat raken-
nuttajan suunnitteluvaiheessa laatimat asiakirjat ovat urakkaohjelma, urakka-
rajaliite, kosteudenhallinta-asiakirja sekä puhtaudenhallinta-asiakirja. Nämä 
asiakirjat sisältävät vaatimuksia sille mitä suunnitelmia ja selvityksiä ympäristö-
asioista työmaalla täytyy tehdä ja mitä niiden pitää sisältää. Urakkarajaliitteessä 
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kerrotaan ympäristösuunnitelman vähimmäissisältövaatimukset, kosteudenhal-
linta-asiakirjassa kosteudenhallintasuunnitelman sisältövaatimukset ja puhtau-
denhallinta-asiakirjassa puhtaudenhallintasuunnitelman ja jätehuoltosuunnitel-
man vaatimukset. Asiakirjat muokataan jokaisen rakennushankkeen vaatimus-
ten mukaan. 
5.2 HKR - rakennuttajan ympäristösuunnitelma 
Jokaisessa Helsingin kaupungin talonrakennushankkeessa pääurakoitsijalta 
vaaditaan ympäristösuunnitelma, josta täytyy selvitä esimerkiksi miten jätehuol-
to on suunniteltu sekä toimet melu – ja pölypäästöjen vähentämiseksi. Ympäris-
tösuunnitelman sisältövaatimukset ovat pääasiallinen ympäristöohjeistus raken-
nuttajalta urakoitsijoille. Ympäristösuunnitelman lisäksi urakka-asiakirjoissa 
vaaditaan perehdyttämistä ympäristöasioihin sekä lakien ja kunnallisten ympä-
ristö- ja jätehuoltomääräysten noudattamista. Pääkaupunkiseudun jätehuolto-
määräykset eivät kuitenkaan ohjaa rakennustyömaiden toimintaa, koska raken-
nusjätteiden osuus on jätetty niistä pois. Tämä johtuu jätehuoltomääräysten 
mukaan siitä, että uuden jätelain koetaan kattavan tarpeeksi hyvin rakentami-
sen jätehuollon järjestämisen (Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset 
jätehuoltomääräykset 2012, 6). Helsingin kaupungin rakennusjärjestys määrää 
myös osaltaan työmaan järjestämiseen ja jätehuoltoon liittyvistä periaatteista. 
Vähimmäisvaatimukset vapaamuotoisen ympäristösuunnitelman sisällölle ovat 
listattu urakkarajaliitteessä. Urakkarajaliitteen mukaan ympäristösuunnitelmassa 
täytyy ”määritellä toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäris-
tövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälli-
seen toimintatapaan.”   
Alla listaus toimenpiteistä mitä vähintään ympäristösuunnitelmassa pitäisi esit-
tää urakkarajaliitteen mukaan: 
 materiaali- ja energiatalouden hallinta 
 työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin 
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 työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suo-
rittaminen 
 materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, 
pakkaus, varastointi ja käsittely 
 rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö 
 meluntorjunta 
 vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely yhtymäkohdat työmaan laa-
dunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen 
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6 AINEISTO JA MENETELMÄT 
6.1 Aineisto 
Aineistona opinnäytetyössä käytettiin kahden työmaakatselmoinnin havainnoin-
tituloksia, ympäristösuunnitelmia ja urakka-asiakirjoja sekä aiheeseen liittyvää 
kirjallisuutta. Lisäksi työmaakäyntien yhteydessä täydennettiin havaintoja haas-
tattelemalla työnjohtoa ympäristöasioiden hallinnasta ja kartoitettiin urakoitsijoi-
den kehitysehdotuksia. Myös HKR - rakennuttajan edustajia haastateltiin kehi-
tyskohtien kartoittamiseksi.  
Tutkimus on tyypiltään pääosin kvalitatiivinen eli laadullinen kehitystutkimus. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan todellisissa paikoissa ja tilan-
teissa. Johtopäätösten teossa käytetään hyväksi tutkijan omia havaintoja ja tul-
kintoja tietystä rajatusta kohteesta (Hirsjärvi ym. 2009, 164). 
Katselmoidut työmaat olivat talonrakentamiskohteita. Toinen oli uudisrakennus-
kohde Helsingin uudessa Viikinmäen kaupunginosassa ja toinen peruskorjaus-
kohde Kontulan kaupunginosassa.  Kaksi erilaista rakennuskohdetta antaa pa-
remman kuvan talonrakennustyömaiden käytännöistä Helsingissä. Rajauksen 
takana oli opinnäytetyön laajuus.  
6.2 Katselmoidut työmaat 
Viikinmäen uudessa kaupunginosassa sijaitsevalla uudisrakennustyömaalla 
(Kuva 2.) rakennettiin korttelitaloa, johon tulee sijoittumaan päiväkoti sekä ala-
koulu. Kyseessä on HKR - rakennuttajan puhtaudenhallinnan ja kosteudenhal-
linnan pilottikohde. Tätä varten hankkeeseen on palkattu oma laatuinsinööri 
vastaamaan puhtauden- ja kosteudenhallinnasta sekä laadittu yksityiskohtaiset 
puhtauden – ja kosteudenhallintasuunnitelmat. Talosta tulee passiivitalo. Ra-
kentaminen alkoi kesällä 2013.  Kyseessä on kokonaisurakka, jolloin urakkaso-
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pimus on tehty yhden pääurakoitsijan kanssa ja tämä urakoitsija tekee sopi-
mukset aliurakoitsijoiden kanssa.  
 
 
Kuva 2. Viikinmäen korttelitalon työmaa. (Kuva: Heidi Huvila) 
Työmaa sijaitsee kallioisella rinnetontilla. Lisähaasteita rakentamiselle tuo tontin 
ahtaus, mikä aiheuttaa haasteita mm. kulkureiteille. Rakennus oli katselmuksen 
aikaan sisärakennusvaiheessa. Katselmus suoritettiin kesäkuussa 2014 ilta-
aikaan, joten työntekijöitä oli enää vähän paikalla. 
Katselmoitu peruskorjausurakka sijaitsee Vesalan yläkoululla Kontulassa. Koulu 
on rakennettu vuonna 1970. Tämä on ensimmäinen iso peruskorjaus koululla. 
Työ toteutetaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe oli valmis jo katsel-
mushetkellä. Myös piha-alueet ovat jo koulukäytössä. Koko työmaan luovutus 
tapahtuu rakennuttajalle helmikuussa 2015. Katselmus suoritettiin syyskuussa 
2014 ja katselmusajankohta osui aamupäivään. 
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6.3 Menetelmät 
Havainnointi pohjautui Talonrakentamisen ympäristömittariin (TRY - mittari) 
(Hämäläinen ja Teriö 2011). Mittari on kehitetty Tampereen teknillisessä yliopis-
tossa työmaiden ympäristöasioiden seurantaan. TRY - mittari sisältää katsel-
mointiohjeen ja lomakkeen (Liite 1.), jota käytettiin muokattuna hyväksi havain-
tojen kirjaamiseen. Katselmoinnissa pyrittiin enemmän puutteiden yksityiskoh-
taisempaan tunnistamiseen ja tarkasteluun kuin mitä alkuperäisessä TRY - mit-
tarissa on tarkoituksena. Katselmoinnissa huomioitiin myös lakisääteiset velvoit-
teet ja ympäristönsuojelumääräykset. Työssä tarkasteltavat työmaan ympäris-
tönäkökulmat ovat jaoteltu seuraavasti:  
 Ympäristöasioiden tiedonhallinta 
 Jätteiden käsittely  
 Materiaalien ja kemikaalien käsittely  
 Energian ja veden käyttö 
 Ympäristöriskeihin varautuminen 
 Ympäristöasioiden seuranta ja valvonta 
Ulkoalueiden pölyn - ja meluntorjuntaa selvitettiin myös työssä, mutta ne jätettiin 
pois tuloksista, koska katselmushetkellä niistä ei saatu tarpeeksi havaintoja 
johtopäätösten tekoon. Myös mittariin kuuluvan tutkakuvion käytöstä luovuttiin 
havaintojen vähyyden takia.   
Katselmusosuus suoritettiin kiertämällä työmaan eri osissa ja havainnoimalla 
samalla työmaan ympäristöasioiden tilaa. Työmaiden ympäristöasioiden hallin-
nan tilaa arvioitiin Talonrakentamisen ympäristömittarin kriteerein sekä tekijän 
oman ympäristöasioiden hallintatietämyksen valossa. Havainnot merkittiin kat-
selmusta varten TRY- mittarista muokattuun katselmuslomakkeeseen. Lomak-
keeseen tehtiin merkinnät katselmuksen aikana tiedottamisen, jätehuollon, va-
rastoinnin, työmaan energian käytön sekä hätätilavalmiuksien osalta. 
Haastattelut (Liite 2.) suoritettiin työmaalla ennen työmaakäyntiä ja ne olivat 
puolistrukturoituja eli puoliavoimia haastatteluita. Rakennuttajahaastattelu (Liite 
23 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Timo Mieskonen 
3.) suoritettiin työmaakäyntien jälkeen. Haastateltavia opinnäytetyössä oli yh-
teensä neljä eli kaksi työmailta ja kaksi rakennuttajan puolelta. Haastateltavat 
saivat kysymykset etukäteen, paitsi Viikinmäessä aikataulullisista syistä. Haas-
tatteluissa keskityttiin rakennusviraston ympäristöohjauksen käsittelyyn. 
Seuraavaksi kerrottavissa tuloksissa kerrotaan ensin työmaiden käytäntöjä ja 
kehityskohteita ympäristöasioiden hallinnassa, jonka jälkeen keskitytään työ-
maiden ympäristöohjeistuksen ja sen kehityskohtien tarkasteluun.  
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7 YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA 
KATSELMOIDUILLA TYÖMAILLA 
7.1 Ympäristöasioita koskeva tiedonhallinta ja sen kehittämiskohteita 
Työmaat ovat varsin samanlaisia tiedotuskäytännöiltään. Tiedotus kulkee työn-
johdon kautta. Työmaapalaverit ovat pääasiallinen tiedotuspaikka. Urakoitsija-
palavereita on viikoittain ja niihin osallistuu työmaan työnjohto ja urakoitsijat. 
Lisäksi ainakin kerran kuussa on työmaakokouksia rakennuttajan kanssa. Hen-
kilökohtaista yhteydenpitoa pidetään jatkuvasti eri osapuolten välillä. Kokousten 
pöytäkirjat ovat myös tiedotusmateriaalia. Ympäristöasioiden hallinnasta työ-
mailla vastaavat työmaamestarit. Lisäksi uudisrakennuskohteessa oli oma laa-
tuinsinööri puhtauden- ja kosteudenhallintaan. 
Kummassakin kohteessa uuden henkilöstön perehdytys tapahtuu ensimmäise-
nä päivänä aloitustilaisuudessa, usein tulkin avustuksella. Perehdytys perustuu-
kin pitkälti suulliseen opastukseen. Kirjallista perehdytysaineistoa on vähän, 
ympäristöasioista ei ollenkaan. Työmailla käytetään pääasiassa kolmea kieltä 
(suomi, venäjä ja viro). Englanti on harvinaisuus. Peruskorjaustyömaalla kerrot-
tiin, että perehdytyksessä huomioidaan olemassa oleva työvaihe ja sen vaati-
mukset, esim. millaista jätettä työssä syntyy. Painotus perehdytyksessä on työ-
maakäytännöissä ja työturvallisuudessa. Perehdytys on työnjohtajien vastuulla. 
Työnjohto (oma ja aliurakoitsijat) auttavat jatkossa tilanteen mukaan tulkin 
kanssa työntekijää.  
Työmailla pääurakoitsijan henkilökunnan ympäristötietous tulee pitkälti urakka - 
asiakirjojen läpikäymisen sekä oman perehtyneisyyden kautta. Työnjohtajan 
asenne ratkaisee miten hyvin ympäristöasiat hoidetaan. 
Haastatteluissa selvisi, että erityisesti ympäristöasioiden perehdytyksessä on 
parannettavaa. Perehdytys monikulttuurisessa työympäristössä on haastavaa 
kielimuurin ja alhaisen koulutustason takia. Perehdytysmateriaalit ovat puutteel-
lisia ympäristöasioiden ohjeistuksen suhteen eikä niihin voi palata työrupeaman 
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aikana. Urakan ympäristöasiakirjat ovat henkilökunnan ympäristötietotaidon 
kannalta tärkeitä, mutta nykyiseltään ne sisältävät liian vähän käyttökelpoista 
tietoa. 
Kulttuurierot ja kielimuuri ovat isoja ongelmia tiedonkulussa työnjohdolta aliura-
koitsijoiden ulkomaalaisille työntekijöille. Uudisrakennustyömaalla on myös 
huomattu, että tekstimuotoinen tiedotus sekä ilmoitustaulu toimivat huonosti, 
papereilla kun on tapana hävitä sosiaalitiloista. 
Haastatteluissa ilmeni myös, että työmaiden ympäristöasioista oikea jätteiden 
lajittelu sekä pölyntorjunta koetaan välillä vaikeaksi hallita ja ymmärtää. Ympä-
ristöasioiden perehdytys- ja opastusmateriaalit (kuten lajitteluohjeet), jotka tuki-
sivat erityisesti työnjohtajien ja tulkkien työtä, puuttuvat työmailta. Työmailla ei 
myöskään löydy ympäristönsuojelumääräyksiä kirjallisena dokumenttina. Kum-
massakaan kohteessa ei työmaan henkilökunnalle järjestetä koulutusta työ-
maan ympäristönäkökulmista. Tietoa ympäristöasioista kertyy vain harvoille.  
7.2 Jätteiden käsittely ja sen kehittämiskohteita 
Rakentamisessa syntyy paljon erityyppisiä jätejakeita, kuten metalli-, puu-, be-
toni-, tiili-, pahvi-, muovi-, elektroniikka- sekä maa- ja kiviainesjätettä (Hämäläi-
nen ja Teriö 2011, 12 - 13). Suurin osa rakennusjätteestä on jätelain (646/2011) 
mukaisesti lajiteltava erikseen ja se tehdään joko itse työmailla tai jätehuoltoyri-
tyksen jäteasemalla. Jätteen käsittelykäytännöt työmailla ovat pääurakoitsijan 
vastuulla.  
Jätteen käsittelykäytännöt vaihtelevat katselmoitujen kohteiden välillä. Uudisra-
kennuskohteessa jätehuoltoyritys hoitaa jätekirjanpidon ja sekajätteen lajittelun 
eri jätelain vaatimiin (646/2011) erilliskerättäviin jakeisiin omalla jäteasemallaan. 
Työmaalla lajitellaan lisäksi erikseen jätepuu ja - metalli omiin lavoihinsa tien 
vieressä. Kaikki jäte vaarallista jätettä lukuun ottamatta kerätään yhteen jäte-
vaunuihin rakennuksen sisällä ja lajittelun ulkona lavoille hoitavat pääurakoitsi-
jan jätevastaavat. Jätejakeista ja niiden määristä pääurakoitsija saa säännölliset 
raportit. Samoin siirtoasiakirjat toimitetaan pääurakoitsijalle. Oman vaarallisen 
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jätteen aliurakoitsijat hoitavat uudistyömaalta pois itse. Lavojen tyhjennys tila-
taan, kun lavat ovat täyttymässä. 
Peruskorjauskohteessa jätehuoltojärjestelyt olivat työmaan alussa, purkutyövai-
heessa, erilaiset katselmointitilanteeseen nähden. Purkutöiden aikana jätehuol-
to tapahtui purku-urakoitsijan kautta, katselmoinnin aikana pääurakoitsija vasta-
si jätteiden lajittelusta lavoille eli jätelajittelu oli syntypaikkalajittelua. Työmaalla 
lajitellaan erikseen energiajätettä (Kuva 3.), sekajätettä, metallia sekä betonijä-
tettä. Vaarallisen jätteen erät ovat harvinaisia ja ne toimitetaan pois asialliseen 
käsittelyyn heti niiden syntyessä. Peruskorjaustyömaalla eri jätejakeisiin lajittelu 
tapahtuu ulkona omille lavoilleen sekä lisäksi energiajätepuristimeen pääura-
koitsijan työntekijöiden toimesta. Sekajätteen osuus on peruskorjaustyömaalla 
melko pieni tehokkaan lajittelun vuoksi. Jätelavojen sijoittelua vaihdellaan työ-
vaiheitten tarpeiden mukaan ja katselmushetkellä ne olivat varsin kaukana toi-
sistaan ympäri työmaata. Jätekirjanpito hoidetaan työmaalla. Jäteurakoitsijan 
jätekuitit ja siirtoasiakirjat tulevat laskun liitteenä ja ne tulostetaan mappiin. 
Kummallakin työmaalla toimiston ja sosiaalitilojen jätteille on omat astiansa pa-
rakkien yhteydessä.  
 
Kuva 3. Peruskorjaustyömaan energiajäteastia. (Kuva: Heidi Huvila) 
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Jätelain (646/2011) etusijajärjestystä noudatetaan mahdollisuuksien rajoissa. 
Työmailla pyritään vähentämään jätteitä pääasiassa tilaamalla mahdollisimman 
oikein mitoitettuja materiaalieriä. Peruskorjaustyömaalla ylijäämät käytetään 
mahdollisuuksien mukaan itse myöhemmin tai tarjotaan muille urakoitsijan työ-
maille.  
Jätehuolto on työmailla suunnitelmallisimmin järjestetty ympäristönäkökulma, 
mutta järjestelyissä löytyy kehitettävää. Jätelavojen sijoittelu saattaa vaikuttaa 
lajittelun laatuun, mistä on nähtävissä viitteitä peruskorjauskohteessa.  Myös 
jätelajittelun ohjeistus ja astioiden merkinnät peruskorjauskohteessa jättivät pa-
rantamisen varaa (Kuva 4.). Pienten vaarallisen jätteen kertaerien jätehuolto jäi 
työmailla epäselväksi ja on vaarana, että ne sekoittuvat sekajätteeseen. Pahvin 
ja kartongin sekoittuminen muuhun jätteeseen jätevaunuissa - ja astioissa voi 
vähentää niiden kierrätettävyyttä. Jätteen jälkilajittelu on kallista ja kuuluu pää-
urakoitsijan omiin kuluihin, joten on peruskorjauskohteen urakoitsijankin etu hoi-
taa lajittelu hyvin jo paikan päällä. Uudisrakennuskohteen kaltainen ulkoistettu 
lajittelu voi olla kallista, mutta se varmistaa oikeanlaisen lajittelun sekä toimivan 
kirjanpidon ja vähentää urakoitsijoiden työtaakkaa. 
 
Kuva 4. Jäteastioiden merkintöjä. (Kuva: Heidi Huvila) 
28 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Timo Mieskonen 
Jäteasiakirjojen luovuttamisesta rakennuttajalle ei ole työmailla sovittu. Jätelaki 
(646/2011) määrää jätteen haltijan ja vastaanottajan säilyttämään jätekirjanpi-
don useita vuosia.  
Jätelajittelun järjestämisessä haastavinta työmaalla on haastattelujen mukaan 
työntekijöiden perehdyttäminen. Työmailla työskentelee eri kulttuuritaustaisia 
työntekijöitä, joiden ympäristöasioiden perehdyttäminen on työlästä ja puutteel-
lista. Jätteen vähentämistoimet ovat rakennusmateriaalien hukan minimoimisen 
lisäksi työmailla vähäisiä. 
7.3 Materiaalien ja kemikaalien käsittely ja sen kehittämiskohteita 
Rakennusmateriaaleja varastoidaan mahdollisimman lyhyen aikaa työmaalla. 
Uudisrakennuskohteessa varastointiaika on keskimäärin noin viikko, peruskor-
jauskohteessa enintään kuukausi. Kummassakaan kohteessa ei enää sisätyö-
vaiheessa varastoida rakennusmateriaaleja ulkona kuin pieniä määriä ja vähän 
aikaan alkuperäisissä pakkauksissaan. Kostumisherkkiä materiaaleja ei varas-
toida ulkona lainkaan (Kuva 5.). 
 
Kuva 5. Uudisrakennustyömaan varastointia sisätiloissa. (Kuva: Heidi Huvila) 
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Kummallakaan työmaalla ei ole varastoituna kemikaaleja tai muita vaarallisia 
aineita, koska ne käytetään heti pois tai aliurakoitsijat vievät ne pois työpäivän 
päätteeksi. Poikkeuksena tähän kummassakin kohteessa on asiallisesti häkeis-
sä nestekaasupullot, tarvittavalla etäisyydellä rakenteista. Uudiskohteessa han-
kitaan ympäristösuunnitelman mukaan kemikaaleille tarvittaessa ilmastoitu ja 
lukittu kontti. Kemikaaliluettelot säilytetään rakennustyömailla työmaan toimis-
tossa. Peruskorjaustyömaalla käyttöturvallisuustiedotteet säilytettiin sosiaaliti-
loissa, uudisrakennuskohteessa taas työmaan toimistossa.  
Varastointia valvovat työmailla työnjohtajat. He osoittavat varastointipaikat ali-
urakoitsijoille ja aliurakoitsijoiden on huolehdittava materiaalien oikeasta suoja-
uksesta työmailla. Peruskorjaustyömaalla on käytäntönä, että aliurakoitsijoita 
velvoitetaan varastoimaan kerralla juuri tarvittavan määrän materiaalia. Jos 
poikkeamia tulee ilmi, pääurakoitsijan työnjohto puuttuu asiaan huomautuksin ja 
mahdollisin raivauksin ja suojauksin. Toimenpiteiden kustannukset veloitetaan 
sitten aliurakoitsijoilta. 
Varastointiin kiinnitetään paljon huomiota, koska se on myös kustannus- ja te-
hokkuuskysymys. Mutta etenkään vaarallisten aineiden nopeaan väliaikaiseen 
varastointiin ei ollut kummassakaan kohteessa varauduttu. Tehokkuussyistä 
aliurakoitsijat pyrkivät tilaamaan materiaaleja mahdollisimman vähissä pakka-
uksissa. Tästä voi myös aiheutua materiaalivaurioita ja näin hukkaa. 
7.4 Energian ja veden käyttö ja sen kehittämiskohteita 
Työmaan lämmitys vaihteli hieman katselmoitujen työmaiden välillä. Uudisra-
kennuskohteessa rakennuksen lämpötila pyrittiin pitämään määrätyllä tasolla 
koko sisärakennusvaiheen ajan, kun taas peruskorjauskohteessa lämmitysjär-
jestelmä laitetaan päälle vaipan aukkojen sulkemisen jälkeen.  Sähköä kuluu 
kummassakin erityisesti kulkureittien valaisemiseen, joka on päällä ympäri vuo-
rokauden turvallisuussyistä. Tyhjissä työpisteissä ei valoja pidetty päällä kat-
selmoinnin aikana. Vettä kuluu työmailla rakentamisessa erityisesti valuvai-
heessa, muissa vaiheissa hyvin vähän. 
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Katselmoitujen työmaiden energian kestävämpää käyttöä ei ohjeisteta eikä val-
vota, vaikkakin kulutusta seurataan. Sähkön kulutukseen voidaan työmailla vai-
kuttaa nykyistä suunnitelmallisemmin erityisesti hyvällä valaistussuunnittelulla 
sekä paremmalla ohjeistuksella. Vaikka lämpöä kuluu työmailla paljon, on sen 
kulutukseen vaikea puuttua kosteudenhallinnan laatuvaatimusten takia. Energi-
an kulutuksen vähentämiseen ei ole näillä työmailla määritelty toimenpiteitä eikä 
tavoitteita. 
7.5 Ympäristöriskeihin varautuminen ja sen kehittämiskohteita 
Kummallakin työmaalla oli tehty riskikartoitus ennen rakennustöiden aloittamis-
ta. Työmailla ei ole kemikaali- ja öljyvahinkojen torjuntavälineistöä, koska kemi-
kaalien ja öljyn käyttö koettiin vähäiseksi. Palotorjuntavälineistöä löytyy kum-
maltakin työmaalta ja niiden paikat on ilmoitettu aluesuunnitelmassa. Ulkoaluei-
den kulkureitit ja sisäänkäynnit ovat myös merkittyinä aluesuunnitelmaan.  
Öljy- ja kemikaalivahinkoihin varautuminen on työmailla yllättävän olematonta. 
Kaikkia työmaa-alueen sisäänkäyntejä ei ollut merkitty.  
7.6 Ympäristöasioiden seuranta ja valvonta ja niiden kehittämiskohteita 
Seurannassa ja valvonnassa päähuomio tutkituilla työmailla on rakentamisen 
laadussa, työturvallisuudessa, kosteuden – ja puhtaudenhallinnassa sekä pö-
lyämisen estämisessä. Puhtauden- ja kosteudenhallinnan seurannan ja valvon-
nan sekä työturvallisuusmittausten alle osuu osia siisteydestä ja jätelajittelusta 
sekä materiaalien oikeasta varastoinnista rakennuksen sisällä.   
Kummankin kohteen seuranta ja valvonta vastaa pitkälti tyypillisiä työmaakäy-
täntöjä. Viikoittaisten sisäisten työmaatarkastusten lisäksi tarkastuksia tehdään 
noin kerran kuukaudessa rakennuttajan kanssa. Uudisrakennuskohteessa on 
lisäksi kiinnitetty huomiota puhtauden- ja kosteudenhallinnan erityisseurantaan, 
jota varten kohteeseen on palkattu oma laatuinsinööri. Peruskorjauskohteessa 
pääurakoitsija suorittaa tavallisten tarkastusten lisäksi työmaalle satunnaisesti 
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työmaan ulkopuolisen auditoijan suorittamia tarkastuksia. Seurannan ja valvon-
nan tulokset sekä toimenpiteet käsitellään työmaiden työmaakokouksissa yh-
dessä työmaan työnjohdon kanssa. 
Ympäristöasioista jätehuolto korostuu seurannassa ja valvonnassa. Esimerkiksi 
peruskorjaustyömaalla ympäristöasioiden seuranta hoituu pääasiassa jätekir-
janpidon hoidon ja energiankulutuksen laskujen seurannan kautta. Tarkkailun 
vaatimukset rakennuttajan puolelta kuitenkin täyttyvät, koska mitään erityisiä 
seurattavia ympäristövaatimuksia peruskorjauskohteella ei ole purkuvaiheen 
jälkeen, jolloin asbestipurku pitää suunnitella ja tarkkailla.  
Omaa erityistä sisäistä raportointia, seurantaa ja valvontaa ympäristösuunnitel-
man osa-alueista ei ole kummassakaan kohteessa. Myöskään rakennuttajalla ei 
ole ympäristösuunnitelman osa-alueiden seurantakäytäntöä. Ympäristötavoit-
teiden toteutumista ei seurata eikä ympäristöasioiden seurannan raportointia 
ole kootusti olemassa. 
Eri työvaiheiden välillä on havaittu eroja ympäristöasioiden hoidossa. Esimer-
kiksi jätehuolto toimi peruskorjauskohteen purkutyövaiheessa ongelmitta, koska 
jätteet menivät suoraan lavoille, kun taas sisätyövaiheessa lajitteluun on joudut-
tu puuttumaan. Samoin siisteys ja pölyntorjunnan osastointi vaativat sisätyövai-
heessa paljon työhön puuttumista. Peruskorjauskohteessa lyhyissä töissä, ku-
ten ikkunahommissa, aliurakoitsija jättää usein jätteet siivoamatta, ja siihen on 
jouduttu puuttumaan. 
Peruskorjauskohteessa sisäisessä seurannassa ja valvonnassa on ympäristö-
asioiden kohdalla parantamisen varaa. Urakoitsijalla on satunnaisesti siisteys-
auditointeja yrityksen työmaille, mutta säännöllistä työmaan omaa järjestelmää 
ympäristöasioiden valvontaan ja tarkkailuun ei ole.  
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8 RAKENNUTTAJAN VAATIMA YMPÄRISTÖOHJEISTUS 
KATSELMOIDUILLA TYÖMAILLA 
8.1 Katselmoitujen työmaiden ympäristöä koskevat asiakirjat 
Kaikki Helsingin kaupungin rakennusviraston vaatimat ympäristöasioita koske-
vat suunnitelmat ovat tehty katselmoiduille työmaille. Peruskorjauskohteelta ei 
vaadita samanlaista kosteuden- ja puhtaudenhallintaa kuin uudisrakennuskoh-
teelta, koska niitä koskeva uudistettu ohjeistus tuli voimaan vasta peruskorjaus-
työmaan alkamisen jälkeen. Ympäristöviranomaisten vaatimia lupia oli haettu ja 
ilmoituksia tehty työmailla liittyen meluun ja louhintaan.  
Ympäristösuunnitelman sisältövaatimukset ovat samat kummallakin työmaalla. 
Vähimmäisvaatimukset vapaamuotoisen ympäristösuunnitelman sisällölle on 
listattu urakkarajaliitteessä. Urakkarajaliitteen mukaan ympäristösuunnitelmassa 
täytyy määritellä toimintatavat, joiden avulla ”ehkäistään negatiivisten ympäris-
tövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälli-
seen toimintatapaan.”  
Rakennuttajan vaatimien asiakirjojen lisäksi muuta ympäristöasioiden ohjeis-
tusmateriaalia työmailla ei ole. Työmaiden asiakirjoja säilytetään työmaatoimis-
toissa sekä mapeissa että sähköisenä.  
Kohteiden ympäristösuunnitelmat erosivat toisistaan sekä esitysmuodoltaan 
että sisällöltään. Uudiskohteessa käytettiin valmista pohjaa, peruskorjaustyö-
maalla ympäristösuunnitelma oli osa laatu – ja turvallisuussuunnitelmaa. Kaik-
kia samoja asioita ei ollut esitelty. Uudisrakennuskohteen ympäristösuunnitelma 
oli pitkälti listaus mitä työmaalta löytyy ja kenen vastuulla ne ovat. Tavoitteet oli 
listattu, mutta vain otsikkotasolla. Niitä ei siis ollut avattu mitenkään. Korjausra-
kennuskohteen ympäristösuunnitelma taas ilmaisi asiat periaatetasolla, mene-
mättä lähes ollenkaan toimenpiteisiin. Yhteistä ympäristösuunnitelmille on nii-
den tiivis ja luettelomainen muoto. Rakennuttaja ei ole tarkastanut, valvonut tai 
vaatinut päivittämään ympäristösuunnitelmia niiden hyväksymisen jälkeen.  
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Uudisrakennuskohteen jätehuoltosuunnitelman sisältövaatimus tulee puhtau-
denhallinta-asiakirjasta. Sen mukaan pääurakoitsijan pitää esittää jätehuolto-
suunnitelmassa lajiteltavat jätejakeet, jäteastioiden sijoittamisen alueit-
tain/kerroksittain työmaan sisätiloissa, jätekeräyspisteiden sijoittamisen työ-
maan ulkoalueille työvaiheittain. Kohteen jätehuoltosuunnitelma sisältää hyvin 
lyhyet ja yleisluontoiset kuvaukset jätehuollon vastuista, perehdytyksestä, jät-
teenkäsittelystä ja lajittelusta, kierrätyksestä sekä raportoinnista. Peruskorjaus-
työmaalla kerrottiin jätehuoltosuunnitelman olevan osana ympäristösuunnitel-
maa. Siellä käytössä olleiden ohjeiden mukaisesti ei jätehuoltosuunnitelma ole 
rakennuttajan vaatima suunnitelma. 
8.2 Ympäristöohjeistuksen kehittämiskohteita 
Tulevissa kehityskohdissa keskitytään ympäristösuunnitelmiin ja jätehuolto-
suunnitelmiin, koska muissa asiakirjoissa ei löydetty huomautettavaa. Ympäris-
tösuunnitelmien toimenpiteiden toteutumista ei valvota. Muita urakka-asiakirjoja 
painotetaan ja ohjataan katselmushetkellä enemmän. Ympäristöohjeistuksen 
hajanaisuus, epäselvyys ja ympäristösuunnitelman toteutumisen vähäinen seu-
ranta ovat selkeimmät haastatteluissa esille nousseet puutteet ohjauksessa.  
Ympäristösuunnitelman sisältövaatimukset ovat enemmänkin irrallisia lauseita 
kuin selkeitä sisältöohjeita. Ne eivät tarkasti kerro mitä rakennuttaja haluaa joka 
kohtaan kirjattavan. Tämä antaa urakoitsijalle vapaudet ympäristösuunnitelman 
sisällön määritykseen, joka voi täten olla hyvin niukkakin. Ympäristöasiat ovat 
lisäksi ripoteltu moniin eri asiakirjoihin, joten eri osa-alueiden hyvä huomioimi-
nen hankaloituu.  
Katselmoitujen työmaiden ympäristösuunnitelmien toimenpiteet ja tavoitteet 
jäävät useissa kohdin epäselviksi ja yleisluontoisiksi. Uudisrakennuskohteessa 
kaikki vaaditut kohdat löytyvät ympäristösuunnitelmasta ainakin osittain mainit-
tuna.  Mutta esimerkiksi materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateri-
aalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely tulevat esille vain maininnalla 
”hankintojen sopimusvelvoitteet ” ja ”hukan minimointi”. Myöskään perehdytyk-
34 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Timo Mieskonen 
sen sisällöstä ei kerrota mitään. Ennemminkin suunnitelma on siis listaus siitä 
mitä työmaalta löytyy ja kenen vastuulla mikäkin on kuin tavoitteellinen suunni-
telma selvillä toimenpiteillä. 
Kaikki vaaditut kohdat eivät löydy myöskään peruskorjaustyömaan ympäristö-
suunnitelmasta. Täysin puuttuva kohta on perehdytys ympäristövaatimuksiin. 
Suunnitelman kohdassa työmaalla käytettävät tuotteet ja kemikaalit edellytetään 
käyttöturvallisuustiedotteisiin tutustumista ennen työvaiheen alkua, mutta sitä ei 
varsinaisesti voi sanoa perehdytystoimenpiteeksi. Mittaukset ja tarkastukset 
kuitataan työturvallisuusmittausten suorittamisella, mitään erityisiä ympäristö-
mittauksia ja tarkastuksia ei ole mainittu.  
Uudisrakennuskohteen puhtaudenhallinnan vaatima jätehuoltosuunnitelma on 
vaatimusten täyttymisen osalta hieman puutteellinen, koska siitä puuttuu suun-
nitelma jäteastioiden sijoittelusta työmaan sisätiloissa alueittain/kerroksittain. 
Samoin kohteen projektisuunnitelmassa mainittu jätemäärätavoitekirjaus puut-
tuu jätehuoltosuunnitelmasta.  
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
9.1 Ympäristöasioiden hallinnan kehittäminen Helsingin kaupungin 
rakennusviraston työmailla  
Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkittujen talonrakentamiskohteiden 
ympäristöasioiden hallinta on kummassakin kohteessa samansuuntaista. 
Parhaiten hoidettuja ympäristönäkökohtia olivat energian hallinta ja materiaalien 
käsittely. Puutteita esiintyy jokaisessa mitatussa tekijässä, mutta taso on 
tyydyttävä talonrakentamisen ympäristömittarin kriteerien valossa. Puutteet 
johtuvat pääsiassa ohjauksen ja valvonnan vähäisyydestä sekä 
työmaakäytäntöjen puutteellisesta suunnittelusta. Työmaiden järjestelyitä 
rajoittaa esimerkiksi rakennuspaikka, mutta rajoitukset on mahdollista ottaa 
huomioon etukäteen suunnittelussa sekä suunnitelmien järjestelmällisellä 
päivityksellä. 
Haastattelujen perusteella voidaan myös sanoa, että on rakennuttajan vastuulla 
miten hyvä ympäristöasioiden hoidon taso on työmaalla. Urakoitsijoiden 
näkemys oli, että työmailla tehdään pitkälti vain se mitä rakennuttaja edellyttää 
ja mitä omat käytännöt ja periaatteet määräävät. Minimitason määrittelee 
lainsäädäntö sekä Helsingin kaupungin ympäristömääräykset. Ohjeistuksella 
pitäisi pyrkiä määrittelemään yksityiskohtaisemmin mitä työmailta vaaditaan, oli 
se sitten minimitaso tai sitä korkeampi. Voidaan olettaa, että julkinen toimija 
pyrkii aina minimitasoa parempaan toimintaan.  
9.2 Tiedonhallinta  
Tiedotuskäytännöissä ei nähty suuria puutteita, mutta tiedon kertyminen vain 
harvoille voi aiheuttaa tiedonkulussa ongelmia. Tämä siksi, että mahdollisten 
toimitapojen muutosten takana olevat perustelut ja uudet opitut asiat eivät 
välttämättä aukea työmiehille. Nykyään kokousten ja palavereiden esityslistat ja 
pöytäkirjat löytyvät työmaakansiosta, mutta ne voitaisiin laittaa myös 
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sosiaalitilojen ilmoitustauluille. Eri asiakirjojen ja dokumenttien kääntäminen 
monikulttuurisessa työpaikassa vaatii lisätyötä.  
Perehdytys on urakoitsijan vastuulla, ja eikä sen sisällön ohjaamiseen ole nähty 
aiemmin rakennuttajan haastattelun perusteella suurta tarvetta. Perehdytyksen 
ongelmat ovat sidonnaisia valvontaan ja seurantaan. Vähäinen valvonta on 
myös todennäköisesti peittänyt alleen mahdollisia perehdytyksen ongelmia. Kun 
käytäntöjä aloitetaan valvoa tarkemmin, joutuvat myös urakoitsijat huomioimaan 
henkilökuntansa ja aliurakoitsijoidensa tietotaidon paremmin. Jotta perehdytys 
olisi hyvää, pitäisi tietää henkilön kulttuuritaustat ja tietotaso. Urakoitsijalta 
voidaan vaatia selostusta perehdytyksen sisällöstä ja käytännöistä, ts. 
perehdytyssuunnitelmaa, joka voitaisiin hyväksyttää muiden urakka-asiakirjojen 
ohella ennen urakan aloittamista ja, joka sisältäisi myös ympäristöasioiden 
perehdytyksen. Työnjohdon tukena tulisi työmaalla olla materiaalia eri 
ympäristöasioista, kuten ympäristömääräykset. 
 
9.3 Jätteiden käsittely 
Jätteiden käsittelyssä uudis - ja korjausrakentaminen eroavat paljon 
toteuttamiseltaan. Uudisrakentamisessa rakennusjäte on pakkausjätettä lukuun 
ottamatta hukkamateriaalia, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Tästä 
syystä sen välttäminen on urakoitsijan etu. Korjaustyömaalla valtaosa 
syntyvästä jätteestä taas on sekalaista purkujätettä. Korjausrakentamisessa 
rakennusjätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätykseen liittyvistä tekijöistä iso osa 
päätetään suunnitteluvaiheessa. Näin korjaustyömaalla kannattaa painottaa 
turhan purkamisen välttämistä ja asianmukaista jätteen lajittelua sekä suosia 
materiaaleja säästäviä purkumenetelmiä. (Ympäristöministeriö 2013, 10–11.) 
Tässä työssä ei päästy arvioimaan purkutyönaikaisten käytäntöjen toimivuutta 
peruskorjaustyömaalla.  
 
37 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Timo Mieskonen 
Haastattelujen ja havaintojen perusteella jätehuollossa esiintyy puutteita 
lajittelun toimivuudessa, jäteopastuksen sisäistämisessä sekä astioiden 
merkinnöissä. Lajittelun toimivuus voitaisiin ottaa huomioon vaatimalla selkeää 
lajittelun ohjeistamista, lajittelun suunnittelua sekä aluesuunnitelman 
päivittämistä jätehuollon muuttuessa työmaan eri vaiheissa. Työmaan sisätilojen 
jätehuoltojärjestelyt voitaisiin myös huomioida tarkemmilla merkinnöillä 
aluesuunnitelmassa. Jätelavojen- ja astioiden selkeä merkitseminen voitaisiin 
asettaa jätehuollon vaatimukseksi. Samoin vaarallisille jätteille pitäisi vaatia 
selkeästi merkittyä ja säännösten mukaista lajittelu- ja varastointipaikkaa koko 
työmaan ajaksi, olivat niiden määrät kuinka pieniä tahansa.  
 
Jätehuollon toteuttaminen olisi hyvä käydä läpi työmaan aloituspalaverissa ja 
varmistaa työmaan kuluessa koko henkilökunnan kanssa (Laine & Heljo 2007c, 
33). Lajitteluohjeet sosiaalitiloissa työmaalla käytetyillä kielillä voisivat olla yksi 
vaadittu dokumentti urakka-asiakirjoissa. Myös merkinnät lavojen kyljissä 
voisivat olla yksiselitteisiä kuvia/symboleja, jolloin kielimuuri ei olisi ongelma.  
 
Jätehuoltosuunnitelmissa pitäisi järjestelyjen lisäksi huomioida seuranta ja sen 
osa-alueet. Jätehuollon seurannassa olisi hyvä ottaa huomioon erityisesti (Laine 
& Heljo 2007c, 33): 
- aliurakoitsijoiden toiminnan yhteensovittaminen 
- jätelajittelu 
- jätteiden hyödyntäminen ja 
- jätteiden kuljetus. 
 
Jätekirjanpidon raportointi ja luovutus tulisi sopia hankkeen aloitusvaiheessa, 
toisin kuin katselmoiduilla työmailla oli tehty. Jätehuolto- ja ympäristösuunnitel-
massa voidaan jatkossa korostaa selkeämmin uuden jätelain etusijajärjestystä 
ja rakennusjätteiden erilliskeräystä. Myös jätteen vähentämistavoitteet mahdol-
lisuuksien mukaan tekisivät suunnitelmista ohjaavampia. Hänninen ja Rahkila 
(2005) ohjeistavat, että rakennuttajan on hyvä vaatia, että urakoitsija seuraa 
jätemääriä, joita verrataan asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteen saavuttamisen 
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tai siitä jäämisen syyt tulee selvittää, jotta toimintaa voidaan jatkossa kehittää 
(Hänninen & Rahkila 2005). 
9.4 Energian ja veden käyttö 
Energian ja veden käytön suunnittelu ja selkeät vähentämistavoitteet ovat työ-
mailla harvinaisia. Yksi syy voi olla se, että työmaiden energian käyttöä ei sää-
dellä lainsäädännöllä (Hämäläinen & Teriö 2011, 24). Eniten energiaa työmailla 
kuluu lämmitykseen. Lämmitystä tarvitaan rakentamisen laadun varmistamisek-
si, mutta oikeilla työtavoilla ja oikealla ajoittamisella saadaan lämmitystä ja kui-
vatusta tehokkaammaksi. Työmaan energian käyttöä voidaan viedä järkeväm-
pään suuntaan kiinnittämällä huomiota rakennuksen vaipan aukkojen suojauk-
seen sekä sade - ja valumavesien suunnitelmalliseen poistamiseen. (Hämäläi-
nen & Teriö 2011, 41.)  
Energian käytön valvonta ja opastus oli työmailla vähäistä ja työnjohdon valis-
tuneisuuden varassa. Hyvällä valaistussuunnittelulla, opastuksella ja sähkön 
säästötavoitteilla voidaan sähkön kulutusta pienentää. Sähkön ja veden kulu-
tukseen päästään kiinni, jos työmaille asennetaan heti sisätyövaiheen alkaessa 
kulutusmittarit. Näin vähennystavoitteiden asettaminen ja seuraaminen tulee 
mahdolliseksi. Energian käyttö vaikuttaa myös työskentelyoloihin (Hämäläinen 
2012, 9). Siksi niiden hyvänä säilymistä ei pidä unohtaa säästötoimenpiteitä 
suunnitellessa. 
9.5 Materiaalien ja kemikaalien käsittely sekä onnettomuuksiin varautuminen 
Työmaa - aikainen materiaalien käsittely katselmoiduilla työmailla täyttää hyvin 
talonrakentamisen mittarin arviointikriteerit. Materiaalien oikealla käsittelyllä 
vähennetään materiaalihukkaa ja näin jätteitä. Hukkaa voidaan minimoida 
työmaavaiheessa työmaan järjestyksen ja siisteyden ylläpidolla. Valmiiden 
rakenteiden sekä muiden rakennusosien oikealla suojauksella vähennetään 
rakennusosien vaurioita ja materiaalien hukkaa (Hämäläinen & Teriö 2011, 17).  
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Kemikaalien varastoinnille, myös väliaikaiselle, voitaisiin määritellä tiukemmat 
vaatimukset ohjeistuksessa. Esimerkiksi vaatimus kemikaalien 
varastointialueiden/paikkojen merkitsemisestä aluesuunnitelmaan parantaisi 
tilannetta.  
Vaikka työmaille on tehty riskikartoitukset työmaan alussa, ei se näkynyt 
lainkaan katselmointihetkellä hyvänä riskeihin varautumisena. 
Ympäristösuunnitelmassa pitäisikin jatkossa korostaa ympäristöriskeihin 
varautumista ja vaatia ainakin öljyntorjunta- ja kemikaalivahinkokalustoa 
työmaille, vaikka niillä ei käsiteltäisikään suuria määriä vaarallisia aineita. Tähän 
velvoittavat myös ympäristönsuojelulaki (527/2014) sekä laki vaarallisten 
kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta (390/2005) 
huolehtimisvelvollisuudellaan.  
9.6 Seuranta ja valvonta 
Katselmuksissa havaittuihin puutteisiin rakennuttaja voi vaikuttaa parhaiten 
ohjeistuksella, seurannalla ja valvonnalla.  Rakennuttajan vastuulla oleva 
seurantakäytäntö yhdessä työmaan sisäisen seurannan kanssa edistäisi 
ympäristöasioiden tavoitteellista hallintaa. Tarkastamisessa voidaan käyttää 
talonrakentamisen ympäristömittarin kaltaisia apuvälineitä ja mittareita, joiden 
käyttö on helppoa ja tulokset on selkeästi esitettävissä työmailla. Esimerkiksi 
TRY - mittarin tuloksien esittämiseen käytetään usein tutkakuviota, joka on 
selkeä ja mahdollistaa tulosten kehittymisen seuraamisen. Sen huono puoli on, 
että kuvio ei kerro yksityiskohtia ja vaatii enemmän havaintoja mitä esimerkiksi 
tässä työssä oli mahdollista tehdä lyhyessä ajassa. 
 
Työmaahaastatteluissa nousi myös esille toive, että työmailla olisi nimetty oma 
vastuuhenkilö ympäristöasioiden hallintaan, seurantaan ja valvontaan 
urakoitsijan henkilöstöstä. Nyt työmaamestari vastaa ympäristöasioista eikä 
hänen aikansa ja tietotaitonsa välttämättä riitä ympäristöasioiden 
laadukkaaseen hallintaan. Rakennuttajalta tämä voi vaatia taloudellista 
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resursointia, joten se ei välttämättä sovi joka hankkeeseen. Rakennuttajan on 
myös hyvä heti työmaan alussa ilmoittaa, kuka opastaa rakennuttajan puolelta 
ympäristöasioiden hallinnassa. 
 
Jos rakennuttaja alkaa jatkossa valvoa työmaiden ympäristösuunnitelmien 
toteutumista käytännössä, vaatii se henkilökunnalta ajantasaista tietotaitoa 
ympäristöasioista ja lainsäädännöstä sekä sen tulkinnasta. Haastattelussa 
rakennuttajan edustajan kanssa selvisi, että HKR - rakennuttajalla on olemassa 
toimivaksi koettu osaston sisäinen koulutusjärjestelmä, jossa koulutusta 
työmaan ympäristönäkökohtiin voidaan antaa. Projektijohtajien tueksi voitaisiin 
perustaa lisäksi sähköinen ”tietopankki”, johon kerrytetään ajankohtaista tietoa 
rakentamisen ympäristöasioiden hallinnasta. 
9.7 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristöohjeistuksen kehittäminen 
Se, että katselmoiduilla työmailla asiat olivat pääosin kunnossa, ei välttämättä 
ole totta toisaalla. Samoin katselmoitujen työmaiden asiat eivät ole välttämättä 
samalla tasolla muissa työvaiheissa. Tietoa työmaiden tilasta on siis vähän. 
Hyvin ohjeistettu, laadittu ja valvottu ympäristösuunnitelma onkin paras tapa 
varmistaa järjestelmällisesti, että kaikilla työmailla ympäristöasiat hoidetaan 
kattavasti ja hyvin.  Tämä työ antaa rajatun kuvan talonrakennustyömaiden 
ympäristöasioiden hoidosta yhdellä hetkellä, joten onkin tärkeää, että jatkossa 
työmaiden ympäristöasioiden hallintaa valvotaan ja seurataan 
järjestelmällisemmin rakennuttajan puolelta. 
Haastattelujen perusteella ympäristösuunnitelma on aina tulkinta siitä mitä 
rakennuttaja haluaa. Ympäristösuunnitelma ohjaa urakoitsijoita huomioimaan 
eri ympäristöasiat Helsingin kaupungin työmailla. Se, millaisin tavoittein, 
käytännöin ja toimitavoin ne huomioidaan, on vapaavalintainen. Rakennuttaja 
määrää vain vähimmäistason ympäristöohjauksellaan. Jatkossa urakka-
asiakirjoissa voitaisiin korostaa rakennusviraston omia ympäristötavoitteita ja 
Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikkaa selkeämmin kuin nykyään, jotta 
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urakoitsijoille tulee selväksi rakennusviraston ympäristötyön lähtökohdat ja 
velvoitteet. 
 
Ympäristöasiat ovat hajallaan useissa suunnitelmissa. Selkeyden ja 
käytettävyyden vuoksi niiden välille pitäisi löytää looginen yhteys. Tämä voisi 
löytyä eri suunnitelmien seurantakäytäntöjen yhdistämisestä tai 
muokkaamisesta päällekkäisyyksien välttämiseksi. Esimerkiksi 
jätehuoltosuunnitelman voisi siirtää pois puhtaudenhallinta-asiakirjasta 
ympäristösuunnitelman liitteeksi. Ympäristösuunnitelma pyrkii 
ympäristövaikutusten vähentämiseen, kun taas muut suunnitelmat pyrkivät 
lähinnä rakentamisen laadun ja työturvallisuuden varmistamiseen. 
 
Ympäristösuunnitelman sisältövaatimuksiin haluttiin haastatteluissa 
selkeyttämistä ja avaamista. Rakennuttajan edustajien mukaan paras ohjaava 
vaikutus ympäristöasioiden kehittämiseen työmailla olisi oma erillinen 
ympäristöasiakirjakokonaisuus, josta löytyisi kaikki ympäristöasioiden hallintaan 
liittyvät vaatimukset rakennuttajan puolelta kootusti ja selkeästi, mukaan lukien 
ympäristösuunnitelma. Toisin sanoen ympäristöasiakirja olisi selkeä ohjeistus 
siitä mitä ympäristöasioita työmaalla pitää ottaa huomioon.  Sen perusteella 
urakoitsija tekee vaatimukset huomioon ottavan ympäristösuunnitelman. 
Ympäristöasiakirja helpottaisi ympäristösuunnitelmien seurantaa, sekä 
sisäisissä että ulkoisissa tarkastuksissa, ja laittaisi kaikki ympäristöasioita 
koskevat dokumentit samalle viivalle. Tämän työn liitteenä on 
opinnäytetyöntekijän hahmotelma ympäristöasiakirjasta (Liite 4.). 
 
Haastatteluissa nousi esiin mahdollisina parannusehdotuksina myös 
ympäristösuunnitelmapohja. Myös vapaamuotoinen ympäristösuunnitelma toimii 
yhdessä mahdollisen ympäristöasiakirjan kanssa, kun sisältövaatimukset on 
tarkasti määritelty. Ympäristöasioita koskevien suunnitelmien päivitykselle on 
hyvä luoda säännöllinen aikataulu. Hyvä päivitys taajuus voisi olla esimerkiksi 
aina kun työmaavaihe vaihtuu. 
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Rakennuttajien edustajien mielestä ympäristösuunnitelman päätarkoitus on 
vähentää ympäristövaikutuksia rakennusalueen lähiympäristöön. Mutta toisaalta 
myös rakennuttaja näkee rakentamisen kokonaisvaikutusten vähentämisen 
tärkeäksi. Samoin Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka velvoittaa kaupungin 
organisaatioita vaikuttamaan toiminnassaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
ympäristövastuulliseen toimintaan (Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikka 
2012, 4, 8). Näin ympäristösuunnitelmassa on edelleen hyvä painottaa 
energiatalouden hallintaa ja jätteiden vähentämistä, vaikka näitä koskevien 
toimenpiteiden vaikutusten mittaaminen on hankalampaa. 
Ympäristösuunnitelmalla on syytä jatkossakin kannustaa urakoitsijoita energiaa 
ja luonnonvaroja säästäviin toimenpiteisiin. 
9.8 Opinnäytetyön luotettavuuden arviointia  
Tämä opinnäytetyö antaa rajallisen, mutta kattavan kuvan talonrakennustyö-
maiden ympäristöasioiden hoidosta yhdellä hetkellä. Lisäksi, koska katselmoitu-
ja työmaita oli vain kaksi, kuten myös haastateltavia pääurakoitsijoita, voi tulos-
ten yleistäminen kaikkiin Helsingin rakennusviraston talonrakennustyömaihin 
olla hankalaa. Opinnäytetyön tarkoitukseen eli ohjauksen kehittämiseen mitoitus 
on kuitenkin riittävä. Eniten haasteita työnteossa aiheutti työmaahaastatteluiden 
mitoitus. 
Havaittujen käytäntöjen voidaan myös olettaa olevan samansuuntaisia suurim-
malla osalla työmaita. Samoin havaittuja puutteita esiintyy suurella todennäköi-
syydellä muillakin työmailla, etenkin sisärakennusvaiheessa. Se, millainen ura-
koitsijoiden asenne on ja miten isoja ongelmat ja puutteet ovat laadultaan, vaih-
telee ja riippuu urakoitsijasta. 
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Katselmuslomake ja kriteerit (mukaillen Hämäläinen ja 
Teriö 2011, 51 - 52) 
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Katselmusta täydentävät haastattelukysymykset 
Rakennuskohde, haastateltava ja urakoitsijan ympäristöasenteet 
  Kerro lyhyesti minkälaisesta työmaasta on kyse ja missä rakennusvai-
heessa nyt ollaan? 
  Kerro mitkä ovat päätyötehtäväsi työmaalla. 
  Miten ympäristöasiat näkyvät työssäsi? 
  Miten yrityksessä on huomioitu ympäristöasioiden hallinta työmailla?  
  Onko yrityksellä ympäristöjärjestelmää? Jos on, miten se näkyy työ-
maalla? 
 
Ympäristöasiakirjat 
  Mitä muita ympäristöasioihin liittyviä lupia/selvityksiä/ilmoituksia (esim. 
meluilmoitus, ympäristölupa, purkulupa jne.) hankkeessa on HKR:n vaa-
timien asiakirjojen lisäksi? 
  Mitä selvityksiä asiakirjoja varten tehdään ja kuka ne tekee?  
  Mitä ympäristöasiakirjoja ja selvityksiä aliurakoitsijoilta vaaditaan? 
  Missä asiakirjoja säilytetään ja missä muodossa? Onko HKR halunnut 
nähdä asiakirjoja työmaan aikana?  
  Ovatko työmaalla ympäristönsuojelumääräykset olemassa dokumentti-
na?  
  Onko tuotteiden ympäristöominaisuuksien varmistamisesta dokumen-
taatiota? 
  Mitä purkulupahakemuksessa on mainittu käyttökelpoisten rakennusosi-
en hyväksikäytöstä? 
 
Hankinnat 
  Miten työmaan hankinnat toteutetaan? 
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  Kuinka ympäristöasiat, kuten jätteiden vähentäminen sekä materiaalite-
hokkuus(mitoitus, ajoitus, uusiokäyttö/kierrätettävyys), on otettu huomi-
oon hankinnoissa ja aliurakoitsijoiden hankinnoissa? 
 
Perehdytys, tiedottaminen ja henkilöstön tietotaito ja vastuut 
  Mitä ja miten ympäristöasioita perehdytetään?  
  Missä perehdytysaineisto on nähtävissä? Mitä eri infoa työmaalta löytyy 
ympäristöasioihin liittyen? 
  Keneltä saa tukea perehdytyksen jälkeen?  
  Järjestetäänkö henkilökunnalle koulutuksia ympäristöasioihin liittyen? 
  Onko perehdytysmateriaalia englanniksi tai muille kielille? 
  Mitä eri tiedotuskäytäntöjä työmaalla on? 
  Kuinka usein työmaakokouksia järjestetään ja mitä siellä käsitellään? 
  Onko aliurakoitsijoilla ollut ongelmia ohjeistuksen sisäistämisessä tai 
tiedonkulussa? Jos on, niin millaisia? 
  Miten hyvin henkilökunta tuntee työmaan ympäristöasioita? Miten eri 
ympäristöasioiden vastuut on jaettu? Ovatko ympäristöasioita koskevat 
lakipykälät ja määräykset tuttuja? 
 Kuinka hyvin henkilöstö tuntee materiaalien ympäristövaikutukset? 
 Koetaanko jotkin työmaan ympäristöasiat (kuten jätteiden lajittelu, mää-
räykset ja lait, seuranta, pölyntorjunta, energiankäyttö) erityisen vaikeiksi 
ymmärtää tai hallita? Mitkä ja miksi? 
 
Rakennusviraston ohjeistus 
  Mitä mieltä olette HKR:n ohjeistuksesta? Näettekö rakennusviraston 
ympäristöohjeistuksessa parannettavaa? 
  Mitkä ympäristöohjelman sisältövaatimukset vaativat selkeyttämistä? 
  Millainen ohjeistus olisi teille sopivinta? Hyötyisittekö esimerkiksi raken-
nuttajan laatimasta yleisluonteisesta rakentamisen ympäristöasioiden 
tarkastuslistasta? 
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  Millaista tukea kaipaisitte rakennuttajan puolelta ympäristöasioista? Mitä 
mieltä olette esimerkiksi tämän kaltaisista ohjeistavista työmaakäynneis-
tä?  
 
Seuranta ja valvonta  
  Miten ympäristöasioita, kuten jätehuoltoa ja energiankulutusta, seura-
taan ja valvotaan työmaalla Ketkä ja miten usein? Miten seurannasta ra-
portoidaan? 
  Mitä eroja työvaiheiden välillä on havaittu ympäristöasioiden, kuten jäte-
huollon, hoidossa?  
  Miten mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan? 
  Seurataanko ympäristöasiakirjoihin kirjattujen tavoitteiden toteutumista?  
  Mikä olisi paras keino kiinnittää huomiota ohjelmien ja suunnitelmien to-
teutumiseen? 
 
Jätehuolto 
 Onko työmaalla jätehuoltosuunnitelmaa? 
 Miten jätteiden loppukäsittely on toteutettu?  
 Kuinka jätteiden jätelain etusijajärjestys näkyy työmaan jätehuollossa 
käytännössä? Etusijajärjestys tarkoittaa jätelain mukaan, että ensisijai-
sesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätet-
tä syntyy, on jätteen haltijan ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleen-
käyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mah-
dollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lu-
kien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, 
jäte on loppukäsiteltävä.  
  Mikä on jätelajittelun järjestämisessä haastavinta työmaalla? 
  Miten jätekirjanpito on hoidettu? Onko sen luovuttamisesta HKR:lle so-
vittu? 
  Millaisia ovat jätteiden vähentämistoimet? Vaaditaanko aliurakoitsijoilta 
vähentämistoimia? 
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  Miten pakkausjätteeseen on kiinnitetty huomiota? Onko pahvin ja pape-
rin lajittelua järjestetty? 
  Miten vaarallisen jätteen(kuten asbestin) varastointi ja kuljetus on huo-
mioitu työmaalla? 
  Onko jätteiden kuljetusreitit suunniteltu? Kuinka usein lavat tyhjenne-
tään? 
 
Energian käyttö 
  Miten energian ja veden käyttöön on kiinnitetty huomiota? Mitä toiminta-
tapoja on olemassa niiden kulutuksen vähentämiseksi? 
  Miten käytäntöjä olisi mahdollista parantaa? 
  Mistä rakentamisen aikainen energiankulutus koostuu? 
  Mikä on energiaintensiivisin työvaihe? 
  Mistä veden kulutus koostuu? Missä työvaiheessa kuluu eniten vettä? 
  Miten työskentelyajan ulkopuolinen valaistus ja lämmitys on säädetty? 
  Onko polttoaineiden kulutus tiedossa? Mistä polttoaineiden kulutus 
koostuu?  
  Onko polttoaineiden kulutusta mahdollista vähentää? 
 
Pölyäminen 
Miten ulkoalueiden pölyäminen on huomioitu? 
 
Varastointi 
  Kuinka kauan rakennusmateriaaleja varastoidaan keskimäärin alueella?  
  Vastaako ja valvooko joku alueella tapahtuvaa varastointia? 
  Missä rakennusmateriaaleja on eri vaiheissa varastoitu ja onko sattunut 
niiden kostumista?  
  Miten kemikaaleja ja vaarallisia aineita varastoidaan alueella työpäivän 
aikana? 
 
Muuta 
   Liite 2 (5/5) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Timo Mieskonen 
  Huolletaanko ja/tai pestäänkö alueella laitteita/koneita? Onko laitteiden 
ja koneiden huollolle merkitty omia alueita? 
 
Parannusehdotuksia 
  Onko Teille tullut mieleen parannusehdotuksia tai palautetta liittyen 
HKR:n ympäristöasioiden ohjaukseen? 
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Haastattelukysymykset rakennuttajalle 
1. Millainen on mielestänne RAK:n rakennustyömaiden ympäristöasioiden 
hoidon nykytila?  
2. Miten Viikinmäki ja Vesala vertautuvat muihin RAK:n työmaihin ympäris-
töasioiden hoidossa? Ovatko asiat sujuneet näillä työmailla keskimäärin 
hyvin? 
3. Mitä hyviä ja huonoja puolia nykyisessä ympäristösuunnitelmaohjeessa 
on? 
4. Mitä tulisi lisätä? Mitä tulisi poistaa? 
5. Tulisiko ympäristösuunnitelman ohjeistus olla nykyistä tarkempi ja yksi-
tyiskohtaisempi? 
6. Mikä merkitys ympäristösuunnitelmalla on? 
7. Missä suhteessa ympäristösuunnitelma on muihin urakka-asiakirjoihin? 
8. Tulisiko sen asemaa vahvistaa vai onko nykyinen tilanne hyvä? 
9. Kuvaile millainen on ympäristösuunnitelmien tarkastuskäytäntö? 
10. Onko esimerkiksi olemassa vähimmäissisältövaatimus eri kohtiin vai 
vaihteleeko se projektijohtajittain / hankkeittain?  
11. Palautetaanko ympäristösuunnitelmia urakoitsijoille täydennettäväksi? 
Miksi tai miksi ei?    
12. Mitä ympäristösuunnitelmille tapahtuu urakan valmistuttua? 
13. Mistä asioista huomautetaan yleisimmin ympäristösuunnitelmiin ja ra-
kennustyömaiden ympäristöasioihin liittyen? 
14. Onko ympäristösuunnitelmassa osoitetuille asioille seurantakäytäntöä?  
15. Millainen seurantakäytäntö ympäristöasioista soveltuisi parhaiten 
RAK:lle? 
16. Mitkä asiat rajoittavat ympäristöasioiden valvontaa työmailla? 
17. Voiko ympäristöasioiden valvontaa lisätä RAK:n toimesta työmailla? 
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18. Miten ympäristöasiat voitaisiin sisällyttää olemassa oleviin tarkastuskäy-
täntöihin? 
19. Työmaa-haastattelut osoittivat, että raportointikäytännöt erityisesti jättei-
den osalta vaihtelevat työmaiden välillä. Olisiko ympäristösuunnitelma 
hyvä paikka tarkentaa ja yhdentää ympäristöasioiden raportointikäytäntö-
jä? 
20. Onko olemassa rajoituksia sille mitä urakoitsijoilta voi vaatia urakka-
asiakirjoissa ympäristöasioiden hoidosta? 
21. Voidaanko ympäristöasiat ottaa huomioon urakan palkitsemiskäytän-
nöissä? 
22. Selkeä työmailla esiintynyt puute oli ympäristöasioiden perehdytysmate-
riaalin puutteellisuus. Voisiko RAK tarjota urakoitsijoille perehdytyspaket-
tia tai selkeää vaatimusta perehdytyksen sisällöstä? 
23. Olisiko mahdollista, että RAK valtuuttaisi urakoitsijan nimeämään ympä-
ristöasioista vastaavan henkilön henkilökunnastaan urakan ajaksi? 
24. Tarvitsevatko projektijohtajat omaa opastusta ympäristöasioihin liittyen? 
Jos tarvitsevat, niin mihin ja millaista se voisi olla? 
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YMPÄRISTÖASIAKIRJAN SISÄLTÖ 
 
Alla oleva ympäristöasiakirjan yleinen malli on luotu rakenteeltaan yhteneväiseksi 
kosteuden- ja puhtaudenhallinta-asiakirjojen kanssa. Vaatimusten ajallisia eikä ta-
loudellisia resurssirajoitteita ei ole tässä otettu huomioon. 
 
1 YLEISTÄ  
Asiakirjan alussa on hyvä kertoa ympäristöasiakirjan tarkoitus ja tavoitteet 
sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristöohjauksen taustat (ku-
ten ympäristöpolitiikka, ohjaavat lait ja määräykset). Myös osapuolten vas-
tuut ja tehtävät kerrotaan tässä. 
 
2 RAKENNUSHANKKEEN TIEDOT  
Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti ympäristösuunnitelman laadinnan ajankoh-
ta ja, että seuraavissa luvuissa (3-10) määritellään vapaamuotoisen tai val-
miiksi määritellyn mallin mukaisen suunnitelman sisältövaatimukset.  Lisäksi 
tässä tulee kertoa tarkemmin rakennushankkeen tiedot ja erityispiirteet, jot-
ka vaikuttavat ympäristöasioiden hallintaan (mm. rakennuspaikan kuvaus, 
rakennustekniset vaatimukset jne.)   
 
3 URAKOITSIJAN YMPÄRISTÖTYÖ/- PERIAATTEET 
Pääurakoitsija kertoo tässä oman yrityksensä ympäristötyöstä ja/tai periaat-
teista. 
 
4 TIEDOTTAMINEN, PEREHDYTTÄMINEN JA TIETOTAIDON LISÄÄMINEN 
Pääurakoitsija vastaa rakennustyölle ja työmaaolosuhteille asetettujen, han-
kekohtaisten vaatimusten ja velvollisuuksien tiedottamisesta muille urakoitsi-
joille, käyttäjän edustajille sekä muille rakennushankkeen vaikutuspiirissä 
oleville.  
  
Pääurakoitsija vastaa ympäristöasioiden hallintaan liittyvien asioiden käsitte-
lystä urakoitsijapalavereissa, aikataulupalavereissa sekä työmaakokouksis-
sa koko rakennushankkeen ajan. Pääurakoitsija ilmoittaa ympäristösuunni-
telmassa työmaan ympäristöasioiden tiedotus- ja perehdytysmateriaalin ja 
niiden sijainnin työmaalla. Rakennuttaja voi vaatia perehdytysmateriaalin 
näkemistä ennen työn aloittamista.  
 
Pääurakoitsija kirjaa ympäristöasioita koskevat vaatimukset työmaan pereh-
dytysoppaaseen. Perehdyttämisessä otetaan huomioon ympäristösuunni-
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telmassa määritettyjen ympäristönäkökohtien käytäntöihin ja tavoitteisiin pe-
rehdyttäminen. Kaikkien sivu- ja aliurakoitsijoiden on osallistuttava pääura-
koitsijan järjestämiin, ympäristöasioiden hallintaa koskeviin tiedotus- ja pe-
rehdytystilaisuuksiin urakkaan kuuluvana ja pääurakoitsijan on kerrottava 
mitä perehdytys-, tiedotus – ja opastusmateriaalia ympäristöasioista on 
kaikkien saatavilla ja missä. 
 
Tiedottamisessa ja perehdytyksessä otetaan huomioon mahdollisuuksien 
mukaan työmaan yleisimmät kielet ja kerrotaan tavoitteet ja keinot ympäris-
tötietouden edistämiseksi.  
 
5 JÄTEHUOLTO 
Puhtaudenhallinta-asiakirja määrittelee tällä hetkellä jätehuollon vaatimukset 
ja vastuut, ottaen yksityiskohtaisemmin huomioon purkutyön jätehuollon.  
Ympäristöasiakirjassa ja - suunnitelmassa voidaan keskittyä tarkemmin uu-
disrakennuskohteiden ja purkutyön jälkeisen jätehuollon vaatimuksiin. Jäte-
huoltosuunnitelmavaatimus voitaisiin myös siirtää kokonaan puhtaudenhal-
linnasta ympäristöasiakirjan liitteeksi.  
 
Jätehuoltosuunnitelman seuranta tulee liittää osaksi ympäristöasioiden seu-
rantaa. Jätteiden lajittelun on vastattava jätelain- ja asetuksen velvoitteita. 
 
Ympäristösuunnitelmassa määritellään jätehuollon tavoitteet, vastuut ja vas-
tuuhenkilöt, jos niitä ei ole muissa asiakirjoissa mainittu. Vähennystavoitteet 
voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti (Lappalainen 2010, 167): 
 
o Jätettä syntyy alle x kg/kuutiometri 
o Sekajätettä on alle x % kaikesta syntyvästä jätteestä. 
  
Pääurakoitsijan on kerrottava, miten työmaalla otetaan huomioon jätteiden 
jätelain etusijajärjestys. Lajitteluohjeistuksen on löydyttävä työmaalta ja olta-
va kaikkien saatavilla. Astioiden ja lavojen asettelun ja merkintöjen täytyy ol-
la selkeitä ja järkeviä. Jätelavojen asettelussa täytyy ottaa huomioon jättei-
den kuljetusreitit ja työmaavaihe. Vaaralliselle jätteelle on vaadittava aina 
asianmukaista lajittelupistettä, vaikka syntyvät määrät olisivat pieniä.  
 
Henkilökunnan kulttuuritausta täytyy ottaa huomioon merkinnöissä.  Ympä-
ristösuunnitelmassa tulee vaatia jätehuoltojärjestelyjen kirjaamista työmaan 
aluesuunnitelmaan ja sen päivittämisaikataulua eri työvaiheiden mukaan. 
Lisäksi ympäristösuunnitelmaan kirjataan jätekirjanpidon käytäntö sekä sen 
raportointi tilaajalle. 
 
6 MATERIAALIEN JA KEMIKAALIEN KÄSITTELY   
Rakennusmateriaalien käsittelyyn puututaan hyvin sekä kosteuden- että 
puhtauden hallinta- asiakirjoissa. Ympäristösuunnitelmassa voidaan keskit-
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tyä täydentämään niitä materiaalien käsittelyn ja hankintojen periaatteilla, 
sekä hukan vähentämisen tavoitteilla.  
 
Kemikaalien käsittelyn, varastoinnin ja kuljetusten käytännöt täytyy kirjata 
ympäristösuunnitelmaan. Kemikaalilain mukaisesti kemikaalien käyttöturval-
lisuustiedotteiden täytyy olla kaikkien saatavilla ja mieluummin lähellä käy-
tettäviä kemikaaleja.  
 
7 ENERGIAN JA VEDEN KÄYTTÖ 
Energian ja veden käytön osalta ympäristösuunnitelmassa kerrotaan mistä 
eri rakennusvaiheiden energian ja veden kulutus pääasiallisesti koostuu, 
vähentämisen vaikutusmahdollisuudet ja hyvät käytännöt, jotka tulevat 
osaksi perehdytystä ja joiden toimivuutta käytännössä tarkkaillaan. Työmail-
le vaaditaan valaistussuunnitelma. 
 
8 PÄÄSTÖJEN JA YMPÄRISTÖRISKIENHALLINTA 
Päästöjen hallinnan osalta on kuvattava hyvät käytännöt, tavoitteet ja va-
rautuminen ainakin seuraavista osa-alueista:  
 
o Ulkoalueiden pölyntorjunta 
o Lähiympäristöön vaikuttavan melun torjunta 
o Kaasupäästöt (kuten freonit, muut mahdolliset kaasupäästöt) 
o Nestepäästöt (kuten öljypäästöt, kemikaalivuodot) 
 
Kuvaus on tehtävä koskemaan kaikkia työvaiheita. 
 
Työmailla on aina oltava palontorjunta kaluston lisäksi öljyn- ja kemikaaliva-
hinkojen torjuntakalusto. Työmailla on tehtävä ympäristövahinkojen riskikar-
toitus ja niiden vähentämiseen ja torjumiseen tähtäävien toimitapojen selvi-
tys. Tässä kohtaa kerrotaan myös työmaalle tehdyt ja haetut ympäristöasioi-
ta koskevat luvat, ilmoitukset ja selvitykset.  
 
 
9 SEURANTA, VALVONTA, DOKUMENTOINTI JA YMPÄRISTÖSUUNNITEL-
MAN PÄIVITYS 
Pääurakoitsijan tulee määritellä ympäristösuunnitelmassa ympäristösuunni-
telman tavoitteiden ja seurannan mittaus- ja dokumentointikäytännöt. Seu-
rannasta on tehtävä aikataulu ja suunnitelma ja pidettävä mittauspöytäkir-
jaa. Mittaustuloksia voidaan vaatia yleisesti tiedotettavaksi. Halutessaan ti-
laaja voi vaatia tiettyjä käytäntöjä, jotka kirjataan tähän asiakirjaan.  
 
Tilaaja tulee myös tekemään valvontaa työmaalla ympäristösuunnitelman 
toteutumisesta. Tilaaja ilmoittaa pääurakoitsijalle hankekohtaisen tilaajan 
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ympäristöyhteyshenkilön. Puutteisiin puuttumisesta on myös kerrottava ym-
päristösuunnitelmassa. 
 
Ympäristösuunnitelman päivitys tai päivitystarpeen selvitys on tehtävä vä-
hintään rakennusvaiheen muuttuessa. 
 
10 YMPÄRISTÖVASTAAVA 
Pääurakoitsija nimeää henkilökunnastaan ympäristövastaavan, joka vastaa 
ympäristösuunnitelman toteutumisesta ja seurannasta työmaalla. Hän toimii 
yhteyshenkilönä tilaajaan päin. 
